

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

Orvosi eszközök beszerzése - Nephroszkóp

1. sz. módosítás

amely létrejött egyrészről

Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet

Székhely: 3300 Eger, Knézich Károly utca 1.

Adószám: 15813839-2-10

PIR szám: 813837

pénzforgalmi számla száma: 10035003-00333111-00000000

pénzforgalmi szolgáltató neve: Magyar Államkincstár

Képviseli: Dr. Stankovics Éva főigazgató

mint vevő (továbbiakban: **Vevő**)

másrészről pedig

Ajánlattevőként szerződő fél neve: **Anamed Pro Korlátolt Felelősségű Társaság**

székhely: 1144 Budapest, Kőszeg utca 29.

adószám: 28825548-2-42

pénzforgalmi számla száma: 10402283-50526978-89771000

pénzforgalmi szolgáltató neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-375590

mint eladó, (továbbiakban: **Eladó**)

I. ELŐZMÉNYEK

1. Vevő ajánlatkérőként közbeszerzési eljárást indított „Orvosi eszközök beszerzése – Nephroszkóp” tárgyban (továbbiakban Közbeszerzési Eljárás, EKR azonosító: EK001872192025), melyben az Eladó érvényes és nyertes ajánlatot (a továbbiakban: Ajánlat) tett.

2. Felek a Kbt. 131. § (1) bekezdésének megfelelően a közbeszerzési eljárásban közzétett végleges feltételek, a Közbeszerzési Eljárásban kiadott szerződéstervezet és az Eladó nyertes ajánlata

alapján szerződést (továbbiakban: „Szerződés”) kötöttek egymással, mely mindkét fél általi aláírásának napján, 2026.02.09.-én lépett hatályba.

II. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TÁRGYA ÉS INDOKAI

1. A Szerződés IV. fejezet 3. pontjában rögzítették, hogy a teljesítés határideje a Szerződés hatályba lépésétől számított 30 nap.
2. Felek rögzítik, hogy az Eladó ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható olyan körülmény áll elő, amely miatt a szerződés IV.3. pontjában szereplő teljesítési határidőt módosítják. Felek rögzítik, hogy az előállt körülmény elkerülése vagy elhárítása Eladótól nem volt elvárható. Vevő elfogadta Eladó kimentését az akadályoztatás kapcsán.
3. Eladó minden tőle elvárhatót megtett annak érdekében, a szerződés tárgya szerinti termékeket határidőben leszállítsa és beüzemelje Vevőnél. Eladó Vevő felé igazolta annak tényét, hogy az ajánlatát annak ismeretében tette meg, hogy a termékek forgalmazója rendelkezett a gyártó visszaigazolásával a szállítási határidőt illetően. A forgalmazó visszaigazolása alapján a termékek megrendeléstől számított 25 napon belül leszállításra kerülnek Eladó részére. Ebben a körben Eladó igazolta annak tényét is, hogy a termékek megrendelését a szerződéskötést követően haladéktalanul, 2026.02.11. napján megküldte forgalmazó felé, amelyet a gyártó 2026.02.11. napján visszaigazolt.
4. Gyártó 2026.03.05. napján jelezte az adásvételi szerződés tárgyát képező egyes termékek (3 db) gyártásának leállítását külső audit keretében feltárt megbízhatósági indokokkal. A gyártás leállítását ezen termékek vonatkozásában Eladó/forgalmazó kellő gondossággal eljárva sem láthatta előre, ezzel kapcsolatos előzetes információkkal nem rendelkeztek.
5. A gyártói leállással nem érintett termékek leszállítását Eladó felajánlotta Vevő részére. Az adásvételi szerződés tárgyát képező termékek azonban egységesen képesek funkciójukat ellátni, melyre tekintettel Vevő a részteljesítést elfogadni nem tudta, melyről Vevő tájékoztatta Eladót.
6. Az érintett termékek gyártásának újrakezdését illetően a gyártó nem tudott konkrét információval szolgálni, ezért Eladó mindent megtett annak érdekében, hogy felkutasson olyan forgalmazót, aki azonos műszaki paraméterekkel rendelkező termékeket tud biztosítani, azonban ez nem járt eredménnyel.
7. Vevő kinyilatkozza, hogy a betegellátás biztosítása érdekében különösen kiemelt érdeke a termékek beszerzése, így tudomásul veszi, hogy Eladó az előre nem látható elháríthatatlan körülmény megszűnését követően teljesít. Felek megállapítják, hogy Eladó akadályoztatása 2026.04.13. napján megszűnt, tekintettel arra, hogy forgalmazó értesítette Eladót szállítási képességéről (továbbiakban: Eladói akadályoztatás megszűnése).
8. Felek rögzítik, hogy a teljesítés határidejét fentieknek megfelelően úgy módosítják, hogy a teljesítés végső határidejét az Eladói akadályoztatás megszűnését követő 5 naptári napon határozzák meg.

III. A SZERZŐDÉS MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEI

1. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés IV. fejezet 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4. A teljesítés határideje: az Eladói akadályoztatás megszűnését követő 5 naptári nap.

IV. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS FELTÉTELEI FENNÁLLÁSÁNAK VIZSGÁLATA

1. Felek álláspont szerint a szerződésmódosítás jogalapja a Szerződés IV. fejezet 4. pontban foglalt módosítás tekintetében a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján fennáll. Felek erre tekintettel a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítják.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott feltétel teljesül, tekintettel az alábbiakra:

Kbt. 141. § (4) A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:

c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.




a) A módosítást olyan körülmény tette szükségessé, melyet kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre sem Vevő, sem Eladó. A gyártási folyamat külső audit keretében feltárt megbiztonsági ok miatti előre nem tervezett leállítása a szerződés hatályba lépését és a megrendelés leadását követően, a teljesítés időpontjára vált Eladó számára ismertté. A gyártás leállása, azon belül is egyes termékek gyártásának a leállása olyan körülmény, amelyet Eladó előre tervezni nem tudott. A leszállítandó termékek egységes funkcionalitással bírnak, ezért részteljesítés elfogadása nem volt lehetséges.

b) A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, a módosítás kapcsán a szerződés gazdasági egyensúlya sem változik meg a nyertes ajánlattevő javára. A szerződés tárgya, a termékek vételára továbbra is változatlan.

c) A módosítással nem változik meg a szerződéses ellenérték.

V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. A Felek rögzítik, hogy jelen Szerződésmódosítás valamennyi Fél általi aláírás napján lép hatályba.
2. A Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályosak és érvényesek.
3. Felek rögzítik, hogy a Szerződésmódosítást közös elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá 5 (azaz „öt”) eredeti példányban, amelyből 4 (azaz „négy”) példány Vevőt, 1 (azaz „egy”) példány az Eladót illeti meg.

| <i>Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet</i> | <i>Anamed Pro Korlátolt Felelősségű Társaság</i> |
|--|---|
| <p>Aláírás:</p>  <p>Képviseli: Dr. Stankovics Éva főigazgató</p>  | <p>Aláírás:</p>  <p>Képviseli: Virág Krisztina cégvezető önálló cégjegyzési joggal</p> <p>Anamed Pro Kft. 1144 Budapest, Kőszeg u 29. Adószám: 25025548-2-42 Céggjegyzékszám: 01-09-375590 Srsz: 2</p> |
| <p><i>Vevő</i></p> | <p><i>Eladó</i></p> |
| <p>Eger, 2026 április hó 14. napján</p> | <p>Eger, 2026 április hó 14. napján</p> |

Pénzügyi ellenjegyzés:

Eger, 2026. 04. 14.

Pénzügyi ellenjegyzés

