

## Vállalkozási szerződés módosítás

mely létrejött egyrészről a **Markhot Ferenc Kórház** (székhely: 3300 Eger, Széchenyi utca 27-29.; képviseletében: dr. Vácity József főigazgató; adószáma: 15813839-2-10; bankszámlaszám: 10035003-00333111-00000000) mint megrendelő – a továbbiakban: **Megrendelő** -,

másrészről az **Nett Project Kft.** (székhely: H-4032 Debrecen Nyék utca 48.; képviseletében: Kujbus Sándor ügyvezető; Cégjegyzékszám: 09-09-019032; adószáma: 22685526-2-09. bankszámlaszám: 10700141-22678104-51100005) mint vállalkozó – a továbbiakban: **Vállalkozó** - között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

Felek között 2020.03.05. keltezéssel szerződés jött létre a Megrendelőnél „Klíma szűrők beszállítása, cseréje, valamint steril terek és azt ellátó klíma és légtechnikai rendszerek tisztítása fertőtlenítése” munkák teljesítésére.

Felek a Koronavírus miatt kihirdetett Veszélyhelyzetre figyelemmel a szerződést, tekintettel arra, hogy a steril terek közös légkezelő kialakításúak, így nem lehet műszakilag és gazdaságosan sem elvégezni azok tisztítását, az alábbiak szerint módosítják:

A szerződés II. pontjában (**Határidők**): a határidőket a következőkre módosítják:

**I. Ütem:** Szűrők leszállítása, konyhai légtechnikai rendszer zsirtalanítása, tisztítása, fertőtlenítése.  
Teljesítési határidő: 2020.április 30.

**II. Ütem:** Steril légtechnikai rendszerek tisztítása, fertőtlenítése.  
Teljesítési határidő: A veszélyhelyzet megszűnését követően közösen egyeztetett időpontban.


Ennek megfelelően a vállalkozó 1 részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult.

1. részszámla az I. ütem teljesítését követően, összege: 6.518.491,-Ft+ÁFA
2. végszámla az III. ütem teljesítését követően, összege: 5.390.000,-Ft+ÁFA


A Felek a Vállalkozási szerződés többi pontját nem módosítják. A jelen szerződés módosítást Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Eger, 2020. április 6.


  
 Megrendelő  
**Dr. Vácity József**  
 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet  
 főigazgató



**NETT PROJECT KFT.** 1.  
 4032 Debrecen, Nyék u. 48.  
 Adószám: 22685526-2-09  
 Cégjegyzékszám: 09-09-019032  
 Bank.: 10700141-22678104-51100005

  
 Vállalkozó  
**Kujbus Sándor**  
 Nett Project Kft.  
 ügyvezető

Pénzügyileg ellenjegyzem:

  
**Mészárosné Kiss Rózsa**  
 mb. gazdasági igazgató

