

2021. éves közbeszerzési terv 5. sz. módosítás

Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet

A módosítás indoka: Az Eljárás megindításának tervezett időpontja az eredetileg megadottnál későbbi, ehhez kapcsolódóan a szerződés teljesítésének várható időpontja is

	Közbeszerzés tárgya	Árubeszerzés/ Szolgáltatás/ Építési beruházás	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzési sire irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja	Beszerezésért felelős személy	Szakmai előkészítésért felelős személy	Szakmai felelős személy
13	Radiológiai kontrasztanyagok	Árubeszerzés	4 rész	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. §, nyílt eljárás, önállóan kialakított eljárási szabályok alkalmazásával	2021. november	2023. május	Dr. Orosz Krisztina	Perjésiné Dr. Zsambal Zsargalma	Dr. Maszárovics Zoltán

Eger, 2021.szeptember 28.

Mészárosné Kiss Rózsa
gazdasági igazgató



Dr. Vácity József
főigazgató



Handwritten signature