

KIVITELEZŐI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

Szerződő felek: **Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet**
3300 Eger, Knézich Károly u. 1.
Adószám: 15813839-2-10
Képviseli: dr. Vácity József főigazgató

mint **Megrendelő**, másrésről a

H&H 2006. Kft.
6000 Kecskemét, Köhid utca 28. fsz. 1.
adószám: 26205889-2-03
cégjegyzék szám: 03-09-131288
Képviseli: Haraszi Roland Ferenc ügyvezető

mint **Kivitelező** a továbbiakban együttesen, felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

Felek között 2022.05.06. keltezéssel Kivitelezői szerződés jött létre a „Reuma Kórház hűtés szerelési munkáinak elvégzése” tárgyában. Felek a beszállítói hibára (modul epron csere) tekintettel a szerződés III. 12. pontját az alábbiak szerint módosítják:


III. A szerződő felek az alábbiakban egyeznek meg:

12. A munka befejezési határideje: 2022.11.30.
A Megrendelő előteljesítést elfogad.

A szerződés egyéb pontjai változatlanok maradnak.

A jelen szerződésmódosítást Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Eger, 2022. szeptember 21.



Megrendelő
dr. Vácity József
Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
főigazgató



H&H²⁰⁰⁶ Klimatechnika Kft.

6000 Kecskemét, Köhid u. 28.
Adószám: 26205889-2-03
Banksz.: 11732002-20380074
Tel.: 36 76 811-133

Kivitelező
Haraszi Roland Ferenc
H&H 2006. Kft.
ügyvezető

Pénzügyileg ellenjegyzem:



Mészárosné Kiss Rózsa
Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
főigazgató



