

KIVITELEZŐI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

Szerződő felek: **Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet**
 3300 Eger, Knézich Károly u. 1.
 Adószám: 15813839-2-10
 Képviseli: dr. Vácity József főigazgató

mint **Megrendelő**, másrésztől a

H&H 2006. Kft.
 6000 Kecskemét, Kőhid utca 28. fsz. 1.
 adószám: 26205889-2-03
 cégjegyzék szám: 03-09-131288
 Képviseli: Haraszi Roland Ferenc ügyvezető

mint **Kivitelező** a továbbiakban együttesen, felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

Felek között 2022.05.06. keltezéssel Kivitelezői szerződés jött létre a „Reuma Kórház hűtés szerelési munkáinak elvégzése” tárgyában. Felek a Reumatológiai Osztály augusztus havi betegelőjegyzésének zavartalan és teljeskörű lebonyolítása érdekében a szerződés III. 12. pontját az alábbiak szerint módosítják:

III. A szerződő felek az alábbiakban egyeznek meg:


12. A munka befejezési határideje: 2022.09.23.

A Megrendelő előteljesítést elfogad.

A szerződés egyéb pontjai változatlanok maradnak.

A jelen szerződésmódosítást Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Eger, 2022. július 29.


 Megrendelő
 dr. Vácity József
 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
 főigazgató



H&H 2006 Klimatechnika Kft.
 6000 Kecskemét, Kőhid u. 28.
 Adószám: 26205889-2-03
 Banksz.: 11732002-20380074
 Tel.: +36 76/611-133


 Kivitelező
 Haraszi Roland Ferenc
 H&H 2006. Kft.
 ügyvezető

Pénzügyileg ellenjegyzem:



